
Modulcode BB6520 
Modulbezeichnung Planspiel Baubetrieb BAUEN 

Studiengang Bachelor Bauingenieurwesen (BB) und Bauingenieurwesen Dual (BBD) 
Studienmodell Vertiefung Plus in der Vertiefung Digitales Planen und Bauen 
(DPB) 

Fakultät Bauingenieurwesen und Konservierung/Restaurierung 

 

Modulverantwortlich Prof. Dr.-Ing. Christopher Cichos 

Modulart Wahlpflichtmodul VTplus 

Angebotshäufigkeit 1 x jährlich im SoSe 

Regelbelegung/Empfohlenes Semester 6. Fachsemester 

Credits (ECTS-Punkte) 5 

Leistungsnachweis SL/Ko (Projekt mit Kolloquium) 

Unterrichtssprache deutsch 

Voraussetzungen für dieses Modul BB5800 Planspiel Baubetrieb PLANEN 

Modul ist Voraussetzung für keine 

Moduldauer 1 Semester 

Notwendige Anmeldung Für Studierende in der Vertiefung Plus durch Anmeldung im Moodlekurs  

 

Lehrveranstaltung Dozent*in Art Kurs- 
größe 

Anzahl  
Kurse SWS 

Workload (in h) 

Prä-
senz 

Selbst- 
studium 

Planspiel Bauunternehmen 
BAUEN 

Prof. Cichos Vorlesung 30 1 1 15 15 

Planspiel Bauunternehmen 
BAUEN 

Prof. Cichos Seminar 30 1 1 15 0 

Planspiel Ingenieurbüro BAUEN Prof. Ruß Vorlesung 30 1 1 15 15 

Planspiel Ingenieurbüro BAUEN Prof. Ruß Seminar 30 1 1 15 0 

Planspiel Bauunternehmen und 
Ingenieurbüro BAUEN 

Prof. Cichos 
Prof. Ruß 

Projektarbeit 30 1 0 10 50 

Summe 4 70 80 

Gesamtworkload für das Modul 150 

 

Qualifikations- und 
Kompetenzziele 

Die Studierenden verfügen nach erfolgreicher Teilnahme am Modul über Grundlagenkenntnisse in 
der baubetrieblichen Planung, Ausschreibung, Kalkulation, Vergabe, Arbeitsvorbereitung, 
Steuerung, Ausführung und im Controlling eines Bauprojektes 
 

Inhalte Im Modul werden folgende Inhalte erarbeitet:  
 
Grundlagen der baubetrieblichen Umsetzung eines Bauprojektes 
Ausführungsreife Planung eines im Entwurf vorgegebenen Bauprojektes  
Erstellung von Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen 
Vergabe von Bauleistungen, Kalkulation von Bauleistungen, Arbeitsvorbereitung, Ablaufplanung 
und Steuerung von Bauprozessen, Projektsteuerung, Ausführung und Controlling von 
Bauprojekten. 
 
 



Planspiel BAUEN Projektabwicklung im Ingenieurbüro 
Fiktive Projektabwicklung von der Auftragsbeschaffung über die Ausführungsplanung, Vergabe, 
Projektsteuerung und Bauleitung bis zur bürointernen Nachkalkulation eines kompletten 
Bauprojektes mit dem im Modul BB5441 gegründeten Ingenieurbüro.  
 
Planspiel BAUEN Projektabwicklung im Bauunternehmen 
Fiktive Projektabwicklung von der Auftragsbeschaffung über die Arbeitsvorbereitung und 
Ausführung bis zur Nachkalkulation eines kompletten Bauprojektes mit dem im Modul BB5441 
gegründeten Bauunternehmen.  
 

Literatur Hofmann/Kremer: Zahlentafeln für den Baubetrieb aktuelle Ausgabe 
AHO Heft Nr. 9 
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure  
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil A, B, C 
 

 


